

ITEM		SEMANA	
ID	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INÍCIO	FIM
1	Benchmarking	01/05/2019	09/05/2019
1.1	CNMP	01/05/2019	09/05/2019
2	Alinhamento técnico - Treinamento <i>in company</i> em Planejamento Estratégico	19/08/2019	06/09/2019
2.1	Apresentação do Relatório das Atividades do Treinamento	22/08/2019	06/09/2019
3	Diagnóstico Estratégico e Fundamentos - Oficinas, <i>Workshop</i> , Questionários e Consolidações	09/09/2019	22/05/2020
3.1	1ª consulta com o corpo funcional do STM e 1ª instância - Questionário de Diagnóstico Estratégico	09/09/2019	20/12/2019
3.2	Oficina de Diagnóstico Estratégico com colaboradores	09/09/2019	25/09/2019
3.3	Diagnóstico da 1ª Instância por meio de videoconferências ou vídeo institucional	09/09/2019	31/10/2019
3.4	Oficina com Gestores e Assessores Jurídicos, voltada para a consolidação dos dados do Diagnóstico, construção colaborativa da proposta de diretrizes estratégicas, bem como revisão propositiva das declarações de missão e visão da JMU, além dos valores institucionais.	02/10/2019	02/10/2019
3.5	Encaminhamento de resultados para os Juizes Federais	01/11/2019	22/11/2019
3.6	Apresentação de resultados para os Ministros	25/11/2019	20/12/2019
3.7	MARCO DE ENTREGA 1 - Diagnóstico Estratégico consolidado, proposta das Diretrizes Estratégicas, bem como da Missão, da Visão e dos Atributos de Valor revisados	01/02/2020	22/05/2020
5	Construção e Validação do Mapa Estratégico, Identificação dos Processos Críticos da Cadeia de Valor e construção do portfólio	11/05/2020	31/07/2020
5.1	1ª <i>WorkShop</i> : Construção dos Objetivos Estratégicos e estruturação do Mapa Estratégico	11/05/2020	15/06/2020
5.2	2ª <i>Workshop</i> : Elaboração de Indicadores de Desempenho Estratégicos	08/06/2020	08/07/2020
5.3	MARCO DE ENTREGA 2 - Versão preliminar do mapa estratégico e seleção dos processos críticos	15/07/2020	15/07/2020
5.4	3ª Workshop - Definição do Portfólio de Projetos Estratégicos - Etapa 1: Levantamento do status real dos projetos estratégicos atualmente previstos - Equipe AGEST; Etapa2 - prospecção de novos projetos que irão compor o próximo Portfólio - grupos de gestores e assessores jurídicos; Etapa 3: Construção do novo portfólio a partir da priorização hierárquica de projetos - Grupo Decisório/Executivo	01/07/2020	15/08/2020
5.6	MARCO DE ENTREGA 3 – Definição dos elementos constitutivos do PE-JMU	30/08/2020	30/08/2020
6	Oficina de Desenho da sistemática geral e da dinâmica de funcionamento dos ritos de monitoramento e avaliação da estratégia	25/08/2020	31/10/2020
6.1	MARCO DE ENTREGA 4 - Apresentação e aprovação da sistemática de monitoramento e avaliação da estratégia	31/10/2020	31/10/2020
7	MARCO DE ENTREGA 5 - Aprovação da 1ª versão do PE-JMU	01/11/2020	11/11/2020
8	MARCO DE ENTREGA 6 - Entrega do PE-JMU ao Presidente do STM para aprovação da versão final	12/11/2020	12/11/2020
9	MARCO DE ENTREGA 7 - Aprovação do PE-JMU pelo Plenário do STM	15/11/2020	20/12/2020
9.1	Edição de Resolução que dispõe sobre o Planejamento Estratégico	15/11/2020	20/12/2020
9.2	Edição de Ato Normativo que dispõe sobre a reestruturação do Comitê-Gestor Estratégico	15/11/2020	20/12/2020
10	Plano de Comunicação	01/08/2019	30/03/2021
10.1	Divulgação dos Boletins Estratégicos e vídeos institucionais do ciclo de construção do PE-JMU	01/08/2019	30/03/2021
10.2	Seminário de Apresentação do PE-JMU para todo o corpo pessoal do STM	09/02/2021	09/02/2021
10.3	Divulgação do Mapa Estratégico e demais artefatos para os gestores e servidores	17/02/2021	17/02/2021
11	Preparação assistida dos ritos mensais de monitoramento e geração de relatórios dos resultados	01/04/2021	30/06/2021