



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JMU 2021-2026

NOME DA INICIATIVA	MATRIZ DE RESPONSABILIDADE			
PROJETOS				
	GERENTE DO PROJETO	REUNIÃO DE ALINHAMENTO GERENTE DO PROJETO e ECP	REUNIÃO DE MONITORAMENTO COMITÊ GESTOR DA ESTRATÉGIA	REUNIÃO DA ANÁLISE DA ESTRATÉGIA MINISTRO PRESIDENTE, DIRETOR GERAL E MEMBROS CONVIDADOS
ATIVIDADES	RESPONSABILIDADE	RESPONSABILIDADE	RESPONSABILIDADE	RESPONSABILIDADE
ESCOPO				
Elaborar a Proposta de Abertura do Projeto (PAP)				
Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP)				
Propor alteração no escopo do projeto				
Validar a Proposta de Abertura do Projeto (PAP)				
Validar o Termo de Abertura do Projeto (TAP)				
Alterar o escopo do projeto				
Inserir e suprimir as etapas desde que não acarrete mudança de escopo				
Validar a Metodologia do projeto				
Validar a inserção e supressão de etapas desde que não acarrete mudança de escopo, articulação de acréscimo/supressão de orçamento do projeto, substituição do gerente				
Propor a interrupção, exclusão, fusão ou cisão de projeto				
Deliberar sobre interrupção, exclusão, fusão ou cisão de projeto				
Monitorar o desenvolvimento e os resultados referentes a projetos da CPE				
Deliberar sobre a composição da CPE				
Patrocinar os projetos componentes da CPE				
Deliberar sobre propostas de ajustes em projetos				
ATIVIDADES				
Elaborar o planejamento				
Validar o planejamento e atividades a serem executadas				
Coordenar atividades, cronograma e entregas				
Descrever atividades (nível 3 de detalhamento)				
Inserir e suprimir atividades desde que não acarrete extinção da entrega, distribuição e alteração dos recursos humanos				
Descrever as etapas (conjunto de atividades - nível 2 de detalhamento) e respectivas entregas				
Validar a descrição e duração das etapas (conjunto de atividades - nível 2 de detalhamento) e respectivas entregas				
Inserir e suprimir as etapas desde que não acarrete mudança de escopo, articulação de acréscimo/supressão de orçamento do projeto, substituição do gerente.				
Deliberar sobre alteração nas entregas/atividades				
Analisar e discutir, preliminarmente, a execução de projetos estratégicos com ECP				
CRONOGRAMA				
Elaborar o cronograma				
Analisar a execução de projetos estratégicos com o ECP				
Descrever a duração das etapas (conjunto de atividades - nível 2 de detalhamento)				
Descrever a duração de atividades (nível 3 de detalhamento)				
ORÇAMENTO				
Utilizar de recursos orçamentários já disponibilizados;				
Articular acréscimo / supressão de orçamento do projeto				
Deliberar sobre acréscimo/supressão de orçamento.				
CRONOGRAMA				
Elaborar o cronograma				
Analisar a execução de projetos estratégicos com o ECP				